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	Tên nhiệm vụ, đề án, Dự án
	Tiến độ thực hiện tuần từ 15-19/4/2024 
	Dự kiến công việc thực hiện tuần 22-26/4/2024

	I
	Các đề án/nhiệm vụ đã hoàn thành việc thực hiện 
	
	

	1
	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới 
(Đã hoàn thành việc thực hiện đến 30/6/2024)
	- Văn phòng Sở : 
+ Theo dõi việc cấp vốn cấp phát và vốn vay lại năm 2024 cho dự án. 
+ Hoàn thiện báo cáo tài chính và các hồ sơ tài liệu còn thiếu (biên bản thanh lý, bảng đối chiếu công nợ). Hiện báo cáo tài chính của dự án đang được gửi cho Ban quản lý dự án TW kiểm tra số liệu.
	- Văn phòng Sở : 
+ Tiếp tục theo dõi việc cấp vốn cấp phát và vốn vay lại năm 2024 cho dự án. 
+ Tiếp tục hoàn thiện báo cáo tài chính sau góp ý của Ban quản lý dự án TW và các hồ sơ tài liệu còn thiếu (biên bản thanh lý, bảng đối chiếu công nợ). 

	2
	Đề án Điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên, hiện trạng nước dưới đất và khoanh định vùng hạn chế, khu vực đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định
( Đã hoàn thành 31/12/2023)
	- Phòng Tài nguyên nước- khoáng sản : Đôn đốc nhà thầu hoàn thiện sản phẩm để bàn giao cho Sở. (Trước kỳ nghỉ lễ 30/4 nhà thầu đã cầm toàn bộ sản phẩm về để hoàn thiện, sửa chữa).
- Văn phòng Sở: Đôn đốc nhà thầu, Phòng Tài nguyên nước trong việc bàn giao sản phẩm. Đôn đốc phòng Tài nguyên nước ký hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu hoàn thành..
	- Phòng Tài nguyên nước- khoáng sản : Tiếp tục đôn đốc nhà thầu hoàn thiện sản phẩm để bàn giao cho Sở.
- Văn phòng Sở: Căn cứ hồ sơ nghiệm thu hoàn thành đã được Phòng Tài nguyên nước xác nhận (ký nháy) tham mưu lãnh đạo Sở ký và tham mưu hoàn thiện các thủ tục quyết toán đề án và xin cấp bổ sung kinh phí còn thiếu cho đề án.

	3
	Đề án Xác định chiều rộng, ranh giới và cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định
( Đã hoàn thành 31/12/2023)
	- Văn phòng Sở: Tiếp tục đôn đốc và theo dõi tiến độ xử lý Tờ trình đề nghị xin cấp bổ sung kinh phí còn thiếu cho Đề án. (Hiện nay Sở Tài chính đã có Tờ trình UBND tỉnh bổ sung vốn cho dự án)
	- Văn phòng Sở: Tiếp tục đôn đốc và theo dõi tiến độ UBND tỉnh ra QĐ cấp bổ sung kinh phí còn thiếu cho Đề án. Tham mưu hiệp y kinh phí khi có Quyết định cấp vốn.

	4
	Đề án Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Nam Định
(Đã hoàn thành 31/12/2023)
	· Văn phòng Sở: Tiếp tục đôn đốc và theo dõi tiến độ xử lý Tờ trình đề nghị xin cấp bổ sung kinh phí còn thiếu cho Đề án. (Hiện nay Sở Tài chính đã có Tờ trình UBND tỉnh bổ sung vốn cho dự án)
	· Văn phòng Sở: Tiếp tục đôn đốc và theo dõi tiến độ UBND tỉnh ra QĐ cấp bổ sung kinh phí còn thiếu cho Đề án. Tham mưu hiệp y kinh phí khi có Quyết định cấp vốn.

	II
	Các dự án, đề án đang trong thời gian triển khai
	
	

	1
	Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư, lắp đặt trạm quan trắc tự động môi trường không khí tại thành phố Nam Định
( Thời gian thực hiện đến hết tháng 12/2024)
	· Trung tâm Quan trắc: Kiểm tra, đối soát hồ sơ phục vụ cho hoạt động kiểm tra nghiệm thu
· Văn phòng Sở: Kiểm tra, đối soát hồ sơ phục vụ cho hoạt động kiểm tra nghiệm thu. Hoàn thiện hồ sơ thiết kế và dự toán làm căn cứ trình Sở Xây dựng thẩm định.

	· Văn phòng Sở: 
+ Tham mưu văn bản gửi Sở Xây dựng thẩm định thiết kế và dự toán điều chỉnh của dự án.
+ Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở kết quả rà soát hồ sơ của công ty Việt An. 

	2
	Đề án Lập hành lang kỹ thuật bảo vệ các công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh
( Thời gian thực hiện đến hết tháng 12/2024)
	- Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu: Đôn đốc nhà thầu hoàn thiện sản phẩm để nghiệm thu.

- Văn phòng Sở: Tham mưu lãnh đạo Sở có văn bản đôn đốc nhà thầu thực hiện các nội dung của hợp đồng (Hạn cho nhà thầu đến 20/5/2024 phải hoàn thành).
	- Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu: Đôn đốc nhà thầu hoàn thiện sản phẩm để nghiệm thu.

- Văn phòng Sở: Phối hợp với phòng chuyên môn để đôn đốc việc thực hiện của nhà thầu

	3
	Dự án:  Xây dựng cổng thông tin điện tử GIS tỉnh Nam Định
(Thời gian thực hiện 2024-2025)
	· Văn phòng Sở: Căn cứ QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của UBND tỉnh
+ Chủ trì phối hợp với TT Thông tin lập nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình phê duyệt.
	· Văn phòng Sở: 
+ Tham mưu QĐ thành lập Ban quản lý dự án
+ Chủ trì phối hợp với TT Thông tin lập nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình phê duyệt.

	4
	Đề án Ứng dụng công nghệ viễn thám và Gis để điều tra, đánh giá đất đai tỉnh Nam Định
	· Văn phòng Sở: Căn cứ QĐ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề án của UBND tỉnh. Tham mưu:
+ Tổ chuyên gia lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu
+ Tổ thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu
+ Tham mưu dự thảo Hồ sơ mời thầu theo Thông tư 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư



	· Văn phòng Sở: 
+ QĐ thành lập Ban tổ chức thực hiện đề án
+ Tham mưu dự thảo Hồ sơ mời thầu
+ Tham mưu báo cáo thẩm định Hồ sơ mời thầu
+ Tham mưu QĐ phê duyệt Hồ sơ mời thầu và phát hành Hồ sơ mời thầu (Dự kiến 10/5/2024).
· Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất: Phối hợp với VPS dự thảo Hồ sơ mời thầu

	5
	Nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Nam Định
	· Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu: Chủ trì, đôn đốc, giám sát tiến độ lập Đề cương và dự toán của đơn vị tư vấn. Là đơn vị chủ trì tham mưu thẩm định nội bộ của Sở.
	· Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu: tham mưu văn bản gửi các đơn vị có liên quan để góp ý đề cương- nhiệm vụ.

	6
	Nhiệm vụ Đánh giá định kỳ 10 năm lần hai của Khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng
	· Văn phòng Sở: Phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường lập lại dự toán của nhiệm vụ theo yêu cầu của Sở Tài chính. Tham mưu văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị phê duyệt chủ trương.
	· Văn phòng Sở: Đôn đốc theo dõi tiến độ trình và phê duyệt chủ trương của Sở Tài chính và UBND tỉnh.




