

Số: /QĐ-UBND

Nam Định, ngày tháng 4 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 năm 2020 của dự án
Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện
tại tỉnh Nam Định vay vốn ngân hàng Thế giới**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn ngân hàng Thế giới; số 581/QĐ-BTNMT ngày 12/3/2019 về việc điều chỉnh kế hoạch tổng thể thực hiện, kế hoạch tổng thể phân nhiệm vụ do Trung ương thực hiện, kế hoạch thực hiện năm 2019 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2019 phân nhiệm vụ do Trung ương thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”; số 1364/QĐ-BTNMT ngày 31/5/2019 về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG);

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Nam Định: số 1864/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 phê duyệt dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn ngân hàng Thế giới; số 1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể và phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2019 của dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới”; số 2699/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; số 2851/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Mỹ Lộc; số 2852/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Xuân Trường; số 2853/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Hải Hậu; số 2854/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nghĩa Hưng; số 2855/QĐ-UBND

ngày 19/12/2019 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Giao Thủy;

Căn cứ Văn bản số 19a/BQLDAVILG-ĐT ngày 21/01/2020 của Ban quản lý dự án VILG cấp Trung ương góp ý kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 năm 2020 dự án VILG tỉnh Nam Định;

Xét nội dung tại Quyết định số 553/QĐ-STNMT ngày 04/3/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt chi tiết chi phí giám sát, kiểm tra, nghiệm thu thuộc thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 05 huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Giao Thủy;

Theo đề nghị tại tờ trình số 642/TTr-STNMT ngày 12/3/2020 của Sở Tài nguyên & Môi trường; Báo cáo thẩm định số 427/BC-SKH&ĐT ngày 27/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 năm 2020 của dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn ngân hàng Thế giới và hồ sơ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 năm 2020 của dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn ngân hàng Thế giới,

(cụ thể như biểu kèm theo)

Điều 2. Giao các Sở liên quan:

- Sở Tài nguyên và Môi trường (*Chủ dự án đối với địa bàn được đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai*) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo đúng quy định hiện hành.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch & đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VP1, VP3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phùng Hoan

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 năm 2020 của dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.
(Kèm theo quyết định số: /QĐ-UBND ngày /4/ 2020 của UBND tỉnh Nam Định)

STT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (1.000 VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	VILG-NDI-TS-01	Gói thầu số 01: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Mỹ Lộc và huyện Nghĩa Hưng	16.735.650	Vốn vay ngân hàng thế giới (IDA) 90%; vốn đối ứng ngân sách tỉnh (CP) 10%	Đấu thầu rộng rãi trong nước (RFB)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2020	Theo đơn giá cố định	18 tháng
1.1	VILG-NDI-TS-01.1	Lô thầu số 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Mỹ Lộc	5.536.920						
1.2	VILG-NDI-TS-01.2	Lô thầu số 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nghĩa Hưng	11.198.730						
2	VILG-NDI-TS-02	Gói thầu số 02: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Xuân Trường, huyện Giao Thủy và huyện Hải Hậu	40.358.980	Vốn vay ngân hàng thế giới (IDA) 90%; vốn đối ứng ngân sách tỉnh (CP) 10%	Đấu thầu rộng rãi trong nước (RFB)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2020	Theo đơn giá cố định	18 tháng
2.1	VILG-NDI-TS-02.1	Lô thầu số 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Xuân Trường	9.182.750						
2.2	VILG-NDI-TS-02.2	Lô thầu số 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Giao Thủy	11.265.170						
2.3	VILG-NDI-TS-02.3	Lô thầu số 3: Xây dựng cơ	19.911.060						

STT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (1.000 VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		<i>sở dữ liệu đất đai huyện Hải Hậu</i>							
3	VILG-NDI-FA-01	Gói thầu số 3: Phối hợp Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Mỹ Lộc và huyện Nghĩa Hưng	3.607.640	Vốn vay ngân hàng thế giới (IDA) 90%; vốn đối ứng ngân sách tỉnh (CP) 10%	Đặt hàng		Quý II/2020	Theo đơn giá cố định	18 tháng
4	VILG-NDI-FA-02	Gói thầu số 4: Phối hợp Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Xuân Trường, huyện Giao Thủy và huyện Hải Hậu	8.397.910	Vốn vay ngân hàng thế giới (IDA) 90%; vốn đối ứng ngân sách tỉnh (CP) 10%	Đặt hàng		Quý II/2020	Theo đơn giá cố định	18 tháng
5	VILG-NDI-CS-01	Gói thầu số 5: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây dựng CSDL đất đai 5 huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng	140.596	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	04 tháng

STT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu (1.000 VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	VILG-NDI-CS-02	Gói thầu số 6: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng CSDL đất đai 5 huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng	70.296	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	04 tháng
7	VILG-NDI-CS-03	Gói thầu số 7: Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu xây dựng CSDL đất đai 5 huyện Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng	2.460.527	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2020	Trọn gói	18 tháng
8	VILG-NDI-CS-04	Gói thầu số 8: Tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 3 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản	379.727	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II/2020	Trọn gói	05 tháng
Tổng			72.151.326						