

Số: /QĐ-UBND

Nam Định, ngày tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch thực hiện năm 2020 của dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay vốn ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 30/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn Ngân hàng Thế giới; số 1189/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, Kế hoạch năm 2020 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 phần nhiệm vụ do Trung ương thực hiện;

Căn cứ Hiệp định Tài trợ khoản Tín dụng số 5887-VN ký ngày 23/12/2016 giữa đại diện của Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) cho dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai vay vốn Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Nam Định: số 1864/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 về việc phê duyệt dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới; số 1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể và phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2019 của dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới”; số 784/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2020 của dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới; số 2851/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Mỹ Lộc; số 2852/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Xuân Trường; số 2853/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Hải Hậu; số 2854/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện

Nghĩa Hưng; số 2855/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Giao Thủy;

Theo đề nghị tại các Tờ trình: số 3216/TTr-STNMT ngày 22/10/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường; số 336/TTr-SKH&ĐT ngày 26/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề nghị phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch thực hiện năm 2020 của dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới” và hồ sơ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới” đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 như sau:

Đơn vị: 1.000 USD

Năm thực hiện	Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh Nam Định			Điều chỉnh Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án tại tỉnh Nam Định căn cứ theo Quyết định số 1189/QĐ-BTNMT ngày 28/5/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường			Tăng (+), Giảm (-)		
	TỔNG	IDA	Đối ứng	TỔNG	IDA	Đối ứng	TỔNG	IDA	Đối ứng
TỔNG	4.786,12	3.984,09	802,03	4.786,12	3.984,09	802,03	0,00	0,00	0,00
2019	817,87	629,04	188,83	45,48	0	45,48	-772,39	-629,04	-143,35
2020	2.421,95	2.084,64	337,31	2.300,92	1.970,69	330,23	-121,03	-113,95	-7,08
2021	1.493,64	1.270,41	223,22	2.381,01	2.013,40	367,61	+887,37	+742,99	+144,38
2022	52,66		52,66	58,71		58,71	+6,05		+6,05

(Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm)

- Lý do điều chỉnh:

+ Năm 2019, chủ đầu tư đã thực hiện khảo sát, thiết kế lập dự toán đối với 5 huyện bao gồm Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng. Sau khi khảo sát, chi phí hạng mục 2.2-Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thuộc hợp phần II của 5 huyện này tăng 703,4 USD, vượt dự toán khi phê duyệt dự án năm 2016 và dự toán tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh, dẫn đến kinh phí thực hiện hạng mục trên của 4 huyện còn lại và thành phố Nam Định chỉ còn 733,10 USD, không đủ đáp ứng nhu cầu thực hiện của 4 huyện còn lại và thành phố Nam Định.

Vì vậy, trong 4 huyện còn lại và thành phố Nam Định, trước mắt ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện cho thành phố Nam Định và huyện Trực Ninh, đối với 3 huyện (Nam Trực, Ý Yên, Vụ Bản) sẽ tiếp tục bố trí khi được Bộ Tài nguyên và Môi

trường cho phép điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư hoặc rà soát điều chuyển kinh phí đầu tư từ các hạng mục chưa thực sự cần thiết để ưu tiên đầu tư hạng mục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

+ Theo quy định tại Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài thì vốn vay ODA, vay ưu đãi chỉ sử dụng chi cho đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên. Vì vậy, điều chỉnh các hạng mục đã thực hiện chưa giải ngân thuộc hợp phần III - Chi quản lý dự án sang sử dụng nguồn đối ứng ngân sách tỉnh cho phù hợp với quy định.

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thực hiện năm 2020 của dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 với nội dung như sau:

Đơn vị: 1.000 USD

Hoạt động	Kế hoạch năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 784/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh Nam Định			Nay điều chỉnh			Tăng (+), Giảm (-)		
	TỔNG	IDA	Đối ứng	TỔNG	IDA	Đối ứng	TỔNG	IDA	Đối ứng
	2.421,95	2.084,64	337,31	2.300,92	1.970,69	330,23	-121,03	-113,95	-7,08
Hợp phần 1: Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai	137,61	137,61	0	137,61	137,61	0	0	0	0
Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS)	2.165,07	1.900,42	264,65	2.098,33	1.833,08	265,25	-66,74	-67,34	+0,60
Hợp phần 3: Quản lý dự án	119,27	46,61	72,66	64,98	0	64,98	-54,29	-46,61	-7,68

(Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm)

Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh kế hoạch thực hiện năm 2020 theo Kế hoạch tổng thể thực hiện dự án

Điều 3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường (*Chủ dự án đối với địa bàn được đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai*) chịu trách nhiệm tổ chức Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch thực hiện năm 2020 của dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới” đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi việc tổ chức Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch thực hiện năm 2020 của dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới” theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch & đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Lưu: VP1, VP3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phùng Hoan