

| STT | Hoạt động | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Tổng mức đầu tư theo QĐ số 2531/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2021 | | | Phân kỳ theo năm | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|------------|---------|--|----------|--------|--|--------|--------|----------|--------|-------|----------|----------|--------|----------|-------|--------|
| | | | | | | | | Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết 31 tháng 12 năm 2020 | | | Năm 2021 | | | Năm 2022 | | | Năm 2023 | | |
| | | | | | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP |
| C2 | Hợp phần 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và vận hành trên hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu | | | | 4.503,26 | 3.860,24 | 643,02 | 837,02 | 696,04 | 140,98 | 126,75 | 107,29 | 19,45 | 2.617,86 | 2.265,98 | 351,88 | 921,64 | ##### | 130,71 |
| CP2.1 | Lập thiết kế cơ sở, trang thiết bị để vận hành CSDL đất đai cho các địa phương | | | | 402,60 | 347,04 | 55,56 | - | - | - | - | - | - | 402,60 | 347,04 | 55,56 | - | - | - |
| PC2.1.2 | Trang bị thiết bị phục vụ vận hành CSDL đất đai ở địa | | | | 402,60 | 347,04 | 55,56 | - | - | - | - | - | - | 402,60 | 347,04 | 55,56 | - | - | - |
| PC2.1.2.1 | Trang bị thiết bị cho MPLIS cấp tỉnh | | | | 385,60 | 347,04 | 38,56 | - | - | - | - | - | - | 385,60 | 347,04 | 38,56 | - | - | - |
| PC2.1.2.1.1 | Trang bị máy trạm, mạng, thiết bị ngoại vi cho cấp tỉnh Văn phòng Đăng ký và chi nhánh | | | | 215,60 | 194,04 | 21,56 | - | - | - | - | - | - | 215,60 | 194,04 | 21,56 | - | - | - |
| PC2.1.2.1.1.1 | Máy photocopy A3 | Chiếc | 9 | 4,86 | 43,78 | 39,40 | 4,38 | - | - | - | - | - | - | 43,78 | 39,40 | 4,38 | - | - | - |
| PC2.1.2.1.1.1 | Máy in A4 | Chiếc | 18 | 0,19 | 3,50 | 3,15 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | 3,50 | 3,15 | 0,35 | - | - | - |
| PC2.1.2.1.1.1 | Máy in A3 | Chiếc | 18 | 1,12 | 20,24 | 18,21 | 2,02 | - | - | - | - | - | - | 20,24 | 18,21 | 2,02 | - | - | - |
| PC2.1.2.1.1.1 | Máy quét A3 | Chiếc | 18 | 3,32 | 59,83 | 53,85 | 5,98 | - | - | - | - | - | - | 59,83 | 53,85 | 5,98 | - | - | - |
| PC2.1.2.1.1.2 | Thiết bị chuyên mạch (Access Switch) 24 cổng | Chiếc | 11 | 0,36 | 3,92 | 3,53 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | 3,92 | 3,53 | 0,39 | - | - | - |
| PC2.1.2.1.1.2 | Lắp đặt và cài đặt cấu hình mạng tại cấp tỉnh | Bộ | 9 | 1,99 | 17,90 | 16,11 | 1,79 | - | - | - | - | - | - | 17,90 | 16,11 | 1,79 | - | - | - |
| PC2.1.2.1.1.2 | Máy trạm đồ họa (workstation) cho tỉnh, huyện | Chiếc | 40 | 1,44 | 57,60 | 51,84 | 5,76 | - | - | - | - | - | - | 57,60 | 51,84 | 5,76 | - | - | - |
| PC2.1.2.1.1.2 | Bộ lưu điện UPS cho máy trạm 0,5 KVA cho cấp huyện, cấp tỉnh | Chiếc | 40 | 0,06 | 2,34 | 2,10 | 0,23 | - | - | - | - | - | - | 2,34 | 2,10 | 0,23 | - | - | - |
| PC2.1.2.1.1.2 | Máy tính xách tay | Chiếc | 3 | 0,87 | 2,60 | 2,34 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | 2,60 | 2,34 | 0,26 | - | - | - |
| PC2.1.2.1.1.2 | Bộ bàn ghế máy tính | Bộ | 40 | 0,10 | 3,89 | 3,50 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | 3,89 | 3,50 | 0,39 | - | - | - |
| PC2.1.2.1.2 | Trang bị máy tính, máy in cho cấp xã | | | | 170,00 | 153,00 | 17,00 | - | - | - | - | - | - | 170,00 | 153,00 | 17,00 | - | - | - |
| - | Máy tính cho cấp xã | Chiếc | 170 | 0,80 | 136,00 | 122,40 | 13,60 | - | - | - | - | - | - | 136,00 | 122,40 | 13,60 | - | - | - |
| - | Máy in A4 cho cấp xã | Chiếc | 170 | 0,20 | 34,00 | 30,60 | 3,40 | - | - | - | - | - | - | 34,00 | 30,60 | 3,40 | - | - | - |
| CP 2.1.2.2 | Chuyên giao công nghệ | | | | 17,00 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | - | 17,00 | - | 17,00 | - | - | - |

| STT | Hoạt động | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Tổng mức đầu tư theo QĐ số 2531/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2021 | | | Phân kỳ theo năm | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----------------|---------------|---------|--|-----------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết 31 tháng 12 năm 2020 | | | Năm 2021 | | | Năm 2022 | | | Năm 2023 | | |
| | | | | | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP |
| PC2.1.2.3.7 | Chuyên giao công nghệ MPLIS cho cấp xã thuộc tỉnh | | 170 | 0,10 | 17,00 | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | 17,00 | - | - | - | |
| C2.2 | Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai | | | | 4.100,66 | 3.513,20 | 587,46 | 837,02 | 696,04 | 140,98 | 126,75 | 107,29 | 19,45 | 2.215,26 | 1.918,94 | 296,32 | 921,64 | ##### | 130,71 |
| PC2.2.1 | Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh | | | | 4.100,66 | 3.513,20 | 587,46 | 837,02 | 696,04 | 140,98 | 126,75 | 107,29 | 19,45 | 2.215,26 | 1.918,94 | 296,32 | 921,64 | ##### | 130,71 |
| PC2.2.1.1 | Khảo sát, thiết kế lập dự toán | | | | 40,38 | | 40,38 | 32,28 | | - | 32,28 | | - | - | - | 8,10 | | - | - |
| 11.1 | Huyện Nam Trực | | | | 5,34 | | 5,34 | 3,22 | | - | 3,22 | | | 2,12 | | 2,12 | | - | - |
| 11.2 | Huyện Trực Ninh | | | | 4,77 | | 4,77 | 2,76 | | - | 2,76 | | | 2,01 | | 2,01 | | - | - |
| 11.3 | Huyện Mỹ Lộc | | | | 4,01 | | 4,01 | 4,01 | | - | 4,01 | | | | | | | - | - |
| 11.4 | Huyện Hải Hậu | | | | 6,50 | | 6,50 | 5,24 | | - | 5,24 | | 1,26 | | | 1,26 | | - | - |
| 11.5 | Huyện Xuân Trường | | | | 4,80 | | 4,80 | 4,80 | | - | 4,80 | | | | | | | - | - |
| 11.6 | Huyện Giao Thủy | | | | 5,07 | | 5,07 | 5,07 | | - | 5,07 | | | | | | | - | - |
| 11.7 | Huyện Nghĩa Hưng | | | | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | - | 5,00 | | | | | | | - | - |
| 11.8 | Huyện Vụ Bản | | | | 4,67 | | 4,67 | 2,19 | | - | 2,19 | | | 2,48 | | 2,48 | | - | - |
| 11.9 | CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh | | | | 0,22 | | 0,22 | - | | - | - | | | 0,22 | | 0,22 | | - | - |
| PC2.2.1.2 | Hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai | | | | 3.861,68 | 3.513,20 | 348,48 | 772,94 | 696,04 | 76,90 | 118,96 | 107,29 | 11,66 | 2.107,59 | 1.918,94 | 188,66 | 862,19 | ##### | 71,26 |
| 11.1 | Huyện Nam Trực | | | | 277,02 | 250,86 | 26,16 | - | - | - | - | | | 166,21 | 150,52 | 15,70 | 110,81 | ##### | 10,46 |
| 11.2 | Huyện Trực Ninh | | | | 256,91 | 232,65 | 24,26 | - | - | - | - | | | 154,15 | 139,59 | 14,56 | 102,76 | 93,06 | 9,70 |
| 11.3 | Huyện Mỹ Lộc | | | | 298,92 | 270,69 | 28,23 | 84,93 | 76,48 | 8,45 | - | | | 171,19 | 155,36 | 15,83 | 42,80 | 38,84 | 3,96 |
| 11.4 | Huyện Hải Hậu | | | | 1.063,47 | 963,24 | 100,23 | 301,76 | 271,73 | 30,03 | 118,96 | 107,29 | 11,66 | 514,20 | 467,38 | 46,83 | 128,55 | ##### | 11,71 |
| 11.5 | Huyện Xuân Trường | | | | 375,39 | 339,94 | 35,45 | 106,56 | 95,96 | 10,60 | - | | | 215,06 | 195,18 | 19,88 | 53,77 | 48,79 | 4,97 |
| 11.6 | Huyện Giao Thủy | | | | 463,73 | 419,94 | 43,79 | 131,58 | 118,48 | 13,09 | - | | | 265,72 | 241,16 | 24,56 | 66,43 | 60,29 | 6,14 |
| 11.7 | Huyện Nghĩa Hưng | | | | 521,28 | 472,06 | 49,22 | 148,11 | 133,38 | 14,73 | - | | | 298,54 | 270,94 | 27,59 | 74,63 | 67,74 | 6,90 |
| 11.8 | Huyện Vụ Bản | | | | 537,54 | 498,01 | 39,53 | - | - | - | - | - | - | 322,52 | 298,80 | 23,72 | 215,02 | ##### | 15,81 |
| 11.9 | CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh | | | | 67,42 | 65,81 | 1,61 | - | - | - | - | | | - | | | 67,42 | 65,81 | 1,61 |
| PC2.2.1.3 | Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu | | | | 158,86 | - | 158,86 | 31,80 | - | 31,80 | 7,79 | - | 7,79 | 87,46 | - | 87,46 | 31,82 | - | 31,82 |
| 11.1 | Huyện Nam Trực | | | | 10,61 | - | 10,61 | - | - | - | - | | | 6,37 | | 6,37 | 4,24 | | 4,24 |
| 11.2 | Huyện Trực Ninh | | | | 9,84 | - | 9,84 | - | - | - | - | | | 5,90 | | 5,90 | 3,94 | | 3,94 |
| 11.3 | Huyện Mỹ Lộc | | | | 11,74 | - | 11,74 | 3,25 | - | 3,25 | - | | | 6,79 | | 6,79 | 1,70 | | 1,70 |
| 11.4 | Huyện Hải Hậu | | | | 41,53 | - | 41,53 | 8,43 | - | 8,43 | 3,99 | | | 3,99 | | 3,99 | 5,82 | | 5,82 |

| STT | Hoạt động | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Tổng mức đầu tư theo QĐ số 2531/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2021 | | | Phân kỳ theo năm | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-------------|------------|---------|--|-----|--------------|--|-----|------|----------|-----|------|--------------|-----|--------------|--------------|-----|--------------|
| | | | | | | | | Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết 31 tháng 12 năm 2020 | | | Năm 2021 | | | Năm 2022 | | | Năm 2023 | | |
| | | | | | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP |
| 11.5 | Huyện Xuân Trường | | | | 19,75 | - | 19,75 | 6,06 | - | 6,06 | 0,06 | | 0,06 | 10,91 | | 10,91 | 2,73 | | 2,73 |
| 11.6 | Huyện Giao Thủy | | | | 24,50 | - | 24,50 | 7,55 | - | 7,55 | 3,74 | | 3,74 | 10,57 | | 10,57 | 2,64 | | 2,64 |
| 11.7 | Huyện Nghĩa Hưng | | | | 23,45 | - | 23,45 | 6,50 | - | 6,50 | - | | - | 13,56 | | 13,56 | 3,39 | | 3,39 |
| 11.8 | Huyện Vụ Bản | | | | 16,80 | - | 16,80 | - | - | - | - | | - | 10,08 | | 10,08 | 6,72 | | 6,72 |
| 11.9 | CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh | | | | 0,64 | - | 0,64 | - | - | - | - | | - | - | | - | 0,64 | | 0,64 |
| PC2.2.1.4 | Chi phí tổ chức đấu thầu (lập, thẩm định hồ sơ mời thầu; đánh giá hồ sơ dự thầu; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu) | | | | 12,11 | | 12,11 | - | - | - | - | | - | 12,11 | | 12,11 | - | - | - |
| 11.1 | Huyện Nam Trực | | | | 0,80 | - | 0,80 | - | - | - | - | | - | 0,80 | | 0,80 | - | | - |
| 11.2 | Huyện Trực Ninh | | | | 0,74 | - | 0,74 | - | - | - | - | | - | 0,74 | | 0,74 | - | | - |
| 11.3 | Huyện Mỹ Lộc | | | | 0,90 | - | 0,90 | - | - | - | - | | - | 0,90 | | 0,90 | - | | - |
| 11.4 | Huyện Hải Hậu | | | | 3,11 | - | 3,11 | - | - | - | - | | - | 3,11 | | 3,11 | - | | - |
| 11.5 | Huyện Xuân Trường | | | | 1,48 | - | 1,48 | - | - | - | - | | - | 1,48 | | 1,48 | - | | - |
| 11.6 | Huyện Giao Thủy | | | | 1,84 | - | 1,84 | - | - | - | - | | - | 1,84 | | 1,84 | - | | - |
| 11.7 | Huyện Nghĩa Hưng | | | | 1,79 | - | 1,79 | - | - | - | - | | - | 1,79 | | 1,79 | - | | - |
| 11.8 | Huyện Vụ Bản | | | | 1,26 | - | 1,26 | - | - | - | - | | - | 1,26 | | 1,26 | - | | - |
| 11.9 | CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh | | | | 0,19 | - | 0,19 | - | - | - | - | | - | 0,19 | | 0,19 | - | | - |
| PC2.2.1.5 | Chi phí thẩm tra phê duyệt, quyết toán vốn | | | | 27,63 | | 27,63 | - | - | - | - | | - | - | | - | 27,63 | - | 27,63 |
| 11.1 | Huyện Nam Trực | | | | 2,40 | - | 2,40 | - | - | - | - | | - | - | | - | 2,40 | | 2,40 |
| 11.2 | Huyện Trực Ninh | | | | 2,29 | - | 2,29 | - | - | - | - | | - | - | | - | 2,29 | | 2,29 |
| 11.3 | Huyện Mỹ Lộc | | | | 2,54 | - | 2,54 | - | - | - | - | | - | - | | - | 2,54 | | 2,54 |
| 11.4 | Huyện Hải Hậu | | | | 6,28 | - | 6,28 | - | - | - | - | | - | - | | - | 6,28 | | 6,28 |
| 11.5 | Huyện Xuân Trường | | | | 3,28 | - | 3,28 | - | - | - | - | | - | - | | - | 3,28 | | 3,28 |
| 11.6 | Huyện Giao Thủy | | | | 3,98 | - | 3,98 | - | - | - | - | | - | - | | - | 3,98 | | 3,98 |
| 11.7 | Huyện Nghĩa Hưng | | | | 3,89 | - | 3,89 | - | - | - | - | | - | - | | - | 3,89 | | 3,89 |
| 11.8 | Huyện Vụ Bản | | | | 2,82 | - | 2,82 | - | - | - | - | | - | - | | - | 2,82 | | 2,82 |

| STT | Hoạt động | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Tổng mức đầu tư theo QĐ số 2531/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2021 | | | Phân kỳ theo năm | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|---------|--|-----|--------|--|-----|-------|----------|-----|-------|----------|-------|-------|----------|------|-------|
| | | | | | | | | Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết 31 tháng 12 năm 2020 | | | Năm 2021 | | | Năm 2022 | | | Năm 2023 | | |
| | | | | | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP |
| 11.9 | CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch đất đai cấp tỉnh | | | | 0,15 | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | 0,15 | |
| C3 | Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án | | | | 222,69 | - | 222,69 | 44,89 | - | 44,89 | 26,21 | - | 26,21 | 96,59 | - | 96,59 | 55,00 | - | 55,00 |
| C3.1 | Hỗ trợ quản lý dự án | | | | 220,69 | - | 220,69 | 44,89 | - | 44,89 | 26,21 | - | 26,21 | 95,59 | - | 95,59 | 54,00 | - | 54,00 |
| CP3.1.1 | Trang thiết bị và nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng cho các Ban QLDA và các | | | | 31,59 | - | 31,59 | - | - | - | - | - | - | 31,59 | - | 31,59 | - | - | - |
| CP3.1.1.1 | Trang thiết bị văn phòng của Ban QLDA | | | | 18,62 | - | 18,61 | - | - | - | - | - | - | 31,59 | - | 31,59 | - | - | - |
| PC3.1.1.1.2 | Trang thiết bị văn phòng của Ban QLDA tỉnh | | | | 18,62 | - | 18,61 | - | - | - | - | - | - | 18,61 | - | 18,61 | - | - | - |
| - | Bộ chuyên mạch (switch) cho mạng LAN | Chiếc | 2 | 0,64 | 1,28 | - | 1,28 | - | - | - | - | - | 1,28 | - | 1,28 | - | - | - | |
| - | Máy tính xách tay | Chiếc | 6 | 0,86 | 5,19 | - | 5,19 | - | - | - | - | - | 5,19 | - | 5,19 | - | - | - | |
| - | Máy photo copy A3 | Chiếc | 1 | 4,86 | 4,86 | - | 4,86 | - | - | - | - | - | 4,86 | - | 4,86 | - | - | - | |
| - | Máy in A3 | Chiếc | 1 | 1,22 | 1,22 | - | 1,22 | - | - | - | - | - | 1,22 | - | 1,22 | - | - | - | |
| | Máy in A4 | Chiếc | 1 | 0,19 | 0,19 | - | 0,19 | - | - | - | - | - | 0,19 | - | 0,19 | - | - | - | |
| | Máy quét A3 | chiếc | 1 | 3,32 | 3,32 | - | 3,32 | - | - | - | - | - | 3,32 | - | 3,32 | - | - | - | |
| - | Máy chiếu | Chiếc | 1 | 1,54 | 1,54 | - | 1,54 | - | - | - | - | - | 1,54 | - | 1,54 | - | - | - | |
| - | Thiết bị khác: điện thoại, máy hủy tài liệu | | 1 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | - | - | - | |
| CP3.1.1.2 | Nâng cấp, sửa chữa, duy tu văn phòng Ban Quản lý dự án | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PC3.1.1.3 | Nâng cấp, sửa chữa, duy tu của các Văn phòng đăng ký đất đai của tỉnh | | | | 12,97 | - | 12,97 | - | - | - | - | - | - | 12,97 | - | 12,97 | - | - | - |
| - | Chi phí nâng cấp, sửa chữa, duy tu của các Văn phòng đăng ký đất đai | | | | 12,972 | - | 12,97 | - | - | - | - | - | 12,97 | - | 12,97 | - | - | - | - |
| CP3.1.2 | Đào tạo, hội thảo phục vụ quản lý dự án | | | | 6,65 | - | 6,65 | 0,19 | - | 0,19 | 0,46 | - | 0,46 | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 |
| CP3.1.2.1 | Hội nghị, hội thảo | | | | 6,65 | - | 6,65 | 0,19 | - | 0,19 | 0,46 | - | 0,46 | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 |
| PC3.1.2.1.2 | Hội nghị, hội thảo của BQLDA cấp tỉnh | | | | 6,65 | - | 6,65 | 0,19 | - | 0,188 | 0,46 | - | 0,46 | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 |
| CP3.1.3 | Thuê tuyển tư vấn phục vụ quản lý dự án (tạm tính) | | | | 20,000 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 |

| STT | Hoạt động | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Tổng mức đầu tư theo QĐ số 2531/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2021 | | | Phân kỳ theo năm | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------------|------------|---------|--|-----|--------|--|-----|-------|----------|-----|-------|----------|-----|-------|----------|-----|-------|
| | | | | | | | | Lũy kế thực hiện từ đầu dự án đến hết 31 tháng 12 năm 2020 | | | Năm 2021 | | | Năm 2022 | | | Năm 2023 | | |
| | | | | | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP | Tổng | IDA | CP |
| CP3.1.3.6 | Thuê tuyển kế toán | | | | 20,000 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 |
| PC3.1.3.6.2 | Thuê tuyển kế toán cho BQL cấp tỉnh | | | | 20,000 | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 |
| CP3.1.4 | Phụ cấp cho cán bộ kiêm nhiệm | | | | 121,19 | - | 121,19 | 37,66 | - | 37,66 | 20,53 | - | 20,53 | 33,00 | - | 33,00 | 30,00 | - | 30,00 |
| PC3.1.4.2 | Phụ cấp lương cho cán bộ Ban Quản lý dự án cấp tỉnh | | | | 121,19 | - | 121,19 | 37,66 | - | 37,66 | 20,53 | - | 20,53 | 33,00 | - | 33,00 | 30,00 | - | 30,00 |
| CP3.1.5 | Công tác phí cho cán bộ các Ban Quản lý Dự án | | | | 11,962 | - | 11,962 | 1,96 | - | 1,96 | - | - | - | 6,00 | - | 6,00 | 4,00 | - | 4,00 |
| PC3.1.5.2 | Công tác phí cho cán bộ Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh | | | | 11,962 | - | 11,96 | 1,96 | - | 1,96 | - | - | - | 6,00 | - | 6,00 | 4,00 | - | 4,00 |
| CP3.1.6 | Vật tư văn phòng phẩm, mua sắm, sửa chữa thiết bị, phòng làm việc và các chi phí khác) | | | | 29,30 | - | 29,30 | 5,08 | - | 5,08 | 5,21 | - | 5,21 | 12,00 | - | 12,00 | 7,00 | - | 7,00 |
| PC3.1.6.2 | Vật tư văn phòng, chi phí mua sắm, sửa chữa thiết bị, phòng làm việc, điện nước, điện thoại và các chi phí khác của Ban Quản lý Dự án cấp tỉnh | | | | 29,30 | - | 29,30 | 5,08 | - | 5,08 | 5,21 | - | 5,21 | 12,00 | - | 12,00 | 7,00 | - | 7,00 |
| CP3.1.7 | Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ của Ban Quản lý Dự án | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PC3.1.7.2 | Chi phí vận hành và bảo dưỡng xe cộ ở Ban Quản lý dự án tỉnh | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C3.2 | Theo dõi và đánh giá (M&E) | | | | 2,00 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| PC3.2.4.4 | Hoạt động về theo dõi và đánh giá của tỉnh | | | | 2,00 | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |