

Số: /QĐ-UBND

Nam Định, ngày tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 năm 2022 của dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn ngân hàng Thế giới

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải, thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị đảm bảo dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Văn bản số 29/UBND-VP5 ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Nam Định về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Tài nguyên và Môi trường: số 1236/QĐ-BTNMT ngày 30/5/2016 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”, vay vốn Ngân hàng Thế giới; số 2531/QĐ-BTNMT ngày 22/12/2021 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” vay vốn Ngân hàng Thế giới; số 1141/QĐ-BTNMT ngày 20/5/2020 về việc phê duyệt Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” (Dự án VILG);

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Nam Định: số 1864/QĐ-UBND ngày 07/9/2016 phê duyệt dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới; số 449/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới”; số 572/QĐ-

UBND ngày 22/3/2022 về việc điều chỉnh kế hoạch tổng thể của Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới; phê duyệt kế hoạch thực hiện năm 2022 của dự án; điều chỉnh thời gian thực hiện các hợp đồng liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 05 huyện: Mỹ Lộc, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng; số 2599/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; số 692/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Vụ Bản; số 693/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Trực Ninh; số 694/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực; số 629/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Trực Ninh; số 630/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Vụ Bản; số 631/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật – Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực;

Xét nội dung tại quyết định số 175/QĐ-STNMT ngày 05/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt chi tiết chi phí giám sát, kiểm tra, nghiệm thu thuộc thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 03 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản;

Theo đề nghị tại tờ trình số 1105/TTr-STNMT ngày 19/4/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo thẩm định số 807/BC-SKH&ĐT ngày 28/4/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 năm 2022 của dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn ngân hàng Thế giới và hồ sơ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 năm 2022 của Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới.

(Cụ thể như phụ lục kèm theo)

Điều 2. Giao các Sở liên quan:

- Sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ dự án đối với địa bàn được xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo đúng quy định hiện hành.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP1, VP3.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Anh Dũng

Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 1 NĂM 2022 CỦA DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI THỰC HIỆN TẠI TỈNH NAM ĐỊNH VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /4/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	VILG-NDI-TS-03	Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực, huyện Trực Ninh và huyện Vụ Bản	17.707.100.000	Vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách tỉnh					
1.1	VILG-NDI-TS-03.1	Lô thầu số 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực và huyện Trực Ninh	9.956.900.000	Vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước không qua mạng (RFB)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2022	Theo đơn giá cố định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
1.2	VILG-NDI-TS-03.2	Lô thầu số 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Vụ Bản	7.750.200.000	Vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước không qua mạng (RFB)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2022	Theo đơn giá cố định	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	VILG-NDI-FA-03	Phối hợp Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nam Trực, huyện Trực	3.883.000.000	Vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng	Đặt hàng		Quý II/2022	Theo đơn giá cố định	14 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

STT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		Ninh và huyện Vụ Bản		ngân sách tỉnh					
3	VILG-NDI-CS-05	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu xây dựng CSDL đất đai 3 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản	43.400.000	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4	VILG-NDI-CS-06	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu xây dựng CSDL đất đai 3 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản	21.300.000	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	04 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
5	VILG-NDI-CS-07	Giám sát, kiểm tra, nghiệm thu xây dựng CSDL đất đai 3 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản	769.254.000	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
6	VILG-NDI-CS-08	Dịch vụ tư vấn cá nhân (Thuê kế toán)	462.520.000	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý II/2022	Trọn gói	14 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

STT	Ký hiệu gói thầu	Tên gói thầu	Giá trị gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
		Tổng	22.886.574.000						