

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, DỰ ÁN TUẦN TỪ 25 - 29/9/2023

STT	Tên nhiệm vụ, đề án, dự án	Nhiệm vụ cụ thể
I	Các dự án/ đề án do Sở làm chủ đầu tư bên mời thầu	
1	Báo cáo kinh tế kỹ thuật Đầu tư, lắp đặt trạm quan trắc tự động môi trường không khí tại thành phố Nam Định	<ul style="list-style-type: none"> - Văn phòng: Chủ trì liên hệ với đơn vị có chức năng để xác minh nguồn gốc, xuất xứ và các thông số kỹ thuật của thiết bị - Chi cục Bảo vệ môi trường: phối hợp trong việc rà soát nguồn gốc, xuất xứ và các thông số kỹ thuật của thiết bị. Giám sát việc sửa chữa những sai sót của nhà thầu theo VB số 301 của Công ty Việt An. - Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường: Tiếp tục phối hợp với nhà thầu để hướng dẫn đào tạo, hoàn thiện kỹ năng vận hành của cán bộ. Giám sát việc sửa chữa những sai sót của nhà thầu theo VB số 301 của Công ty Việt An. <p>Kết quả: Tuần 25-29/9/2023: đã dự thảo gửi văn bản và các tài liệu đi kèm gửi VCCI xem xét trước khi đến làm việc trực tiếp.</p>
2	Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Nam Định vay vốn Ngân hàng Thế giới	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất: Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu kết thúc (mẫu 09) của các gói thầu xây dựng CSDL 05 huyện đã triển khai năm 2020 theo góp ý của Đoàn kiểm tra. Kết quả: Đã hoàn thiện HSNT kết thúc của Chi nhánh VPĐKĐĐ 03 huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu. - Văn phòng: <ul style="list-style-type: none"> + Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán (các phụ lục hợp đồng, bảng xác định giá trị hoàn thành, biên bản thanh lý) của các gói thầu. + Tiếp tục tham mưu thủ tục thanh toán nốt kinh phí IDA (vốn cấp phát và vốn vay) còn lại (bao gồm cả kinh phí hiện nay chưa làm thủ tục rút về từ Bộ Tài chính). + Tham mưu thủ tục thanh toán kinh phí vốn đối ứng cho các gói thầu giám sát, tư vấn. + Tham mưu thủ tục hoàn ứng các gói thầu chưa có kinh phí để thanh toán.

STT	Tên nhiệm vụ, đề án, dự án	Nhiệm vụ cụ thể
		<p>+ Tiếp tục theo dõi tiến độ cấp bổ sung vốn còn thiếu năm 2023 (Vốn cấp phát từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn vay lại từ Bộ Tài chính).</p> <p>Kết quả: Đã hoàn thiện hồ sơ của gói thầu Xây dựng CSDL 3 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản.</p> <p>Trong tuần 02-06/10/2023: sẽ tham mưu thủ tục hoàn ứng cho gói thầu Xây dựng CSDL 03 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản. Tiếp tục chuyển hồ sơ gói thầu Hải Hậu, VPĐK (03 huyện Nam Trực, Trực Ninh, Vụ Bản) và Chi nhánh VPĐKĐĐ (03 huyện Xuân Trường, Giao Thủy, Hải Hậu) ra Kho bạc kiểm soát trước.</p>
3	Đề án Điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên, hiện trạng nước dưới đất và khoanh định vùng hạn chế, khu vực đăng ký khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định	<p>- Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản: Đơn đốc nhà thầu hoàn thiện sản phẩm theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Chủ trì công tác kiểm tra nghiệm thu cấp Sở. Chủ trì tham mưu thủ tục trình UBND tỉnh phê duyệt.</p> <p>- Văn phòng: Phối hợp với Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản trong công tác kiểm tra nghiệm thu cấp Sở. Tham mưu thủ tục quyết toán dự án.</p>
4	Đề án Xác định chiều rộng, ranh giới và cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Nam Định	<p>- Phòng Biên, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu: Chủ trì đơn đốc nhà thầu hoàn thiện sản phẩm đo đạc và sản phẩm tư vấn khác để nghiệm thu. Tham mưu các thủ tục để trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ cắm mốc hành lang. Chủ trì đơn đốc tiến độ thực hiện của nhà thầu. Tham mưu Lãnh đạo Sở ký văn bản đơn đốc nhà thầu trong trường hợp cần thiết.</p> <p>- Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất: Chủ trì nghiệm thu hạng mục đo đạc của nhà thầu</p> <p>- Văn phòng: Phối hợp với Phòng Biên, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu trong công tác kiểm tra nghiệm thu cấp Sở.</p>
5	Đề án Lập hành lang kỹ thuật bảo vệ các công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh	<p>- Phòng Biên, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu: Chủ trì đơn đốc nhà thầu hoàn thiện sản phẩm đo đạc để nghiệm thu. Tham mưu các thủ tục để trình UBND tỉnh phê duyệt hành lang kỹ thuật bảo vệ các công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng. Chủ trì đơn đốc tiến độ thực hiện của nhà thầu. Tham mưu lãnh đạo Sở ký văn bản đơn đốc</p>

STT	Tên nhiệm vụ, đề án, dự án	Nhiệm vụ cụ thể
		<p>nhà thầu trong trường hợp cần thiết.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất: Chủ trì nghiệm thu hạng mục đo đạc của nhà thầu - Văn phòng: Phối hợp với Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu trong công tác kiểm tra nghiệm thu cấp Sở.
6	Đề án Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường không khí và xây dựng kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Nam Định	<ul style="list-style-type: none"> - Chi cục Bảo vệ môi trường: Chủ trì đôn đốc, giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện của nhà thầu. Chủ động tham mưu Lãnh đạo Sở ký văn bản đôn đốc trong trường hợp cần thiết. - Văn phòng: Phối hợp Chi cục Bảo vệ môi trường để đôn đốc tiến độ thực hiện của nhà thầu.
7	Dự án Điều chỉnh, bổ sung giá đất trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nam Định áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024 kèm theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Nam Định	<ul style="list-style-type: none"> - Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất: Chủ trì đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu, bàn giao sản phẩm theo quy định. - Văn phòng: căn cứ kết quả nghiệm thu bàn giao sản phẩm, chủ trì tham mưu hoàn thiện các thủ tục để thanh toán nốt kinh phí cho nhà thầu; chủ trì trình Sở Tài chính thẩm định quyết toán đề án.
8	Dự án: Xây dựng công thông tin điện tử GIS tỉnh Nam Định	<ul style="list-style-type: none"> - Văn phòng: Chủ trì hoàn thiện các thủ tục phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Tham mưu hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. - Trung tâm Thông tin, dữ liệu và Phát triển quỹ đất: Phối hợp với Văn phòng trong việc trình duyệt các nội dung trên.
9	Đề án Ứng dụng công nghệ viễn thám và Gis để điều tra, đánh giá đất đai tỉnh Nam Định	<p>Văn phòng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện Đề cương - dự toán đề án (căn cứ trên góp ý của 03 đơn vị Phòng Đo đạc, đăng ký và Kinh tế đất, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc và Phân tích tài nguyên môi trường).

STT	Tên nhiệm vụ, đề án, dự án	Nhiệm vụ cụ thể
		<p>- Tham mưu thủ tục trình Sở Tài chính thẩm định Đề án.</p>
10	<p>Nhiệm vụ Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của tỉnh Nam Định</p>	<p>- Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu: Chủ trì theo dõi tiến độ, nội dung thẩm định đề xuất trình xin chủ trương lập Đề cương - dự toán nhiệm vụ của Sở Tài chính. Phối hợp giải trình các nội dung trong đề xuất khi có yêu cầu của Sở Tài chính.</p> <p>- Văn phòng: Phối hợp với Phòng Biển, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu để theo dõi tiến độ trình xin chủ trương lập Đề cương - dự toán nhiệm vụ; Phối hợp giải trình các nội dung trong đề xuất khi có yêu cầu của Sở Tài chính.</p> <p>Kết quả: Cung cấp các hồ sơ cần thiết cho Sở Tài chính phục vụ việc xem xét trình phê duyệt chủ trương.</p>
11	<p>Nhiệm vụ Đánh giá định kỳ 10 năm lần hai của Khu dự trữ sinh quyển thế giới châu thổ sông Hồng</p>	<p>- Chi cục Bảo vệ môi trường: chủ trì theo dõi tiến độ, nội dung thẩm định đề xuất trình xin chủ trương lập Đề cương - dự toán nhiệm vụ của Sở Tài chính. Phối hợp giải trình các nội dung trong đề xuất khi có yêu cầu của Sở Tài chính.</p> <p>- Văn phòng: Phối hợp với Chi cục Bảo vệ môi trường để theo dõi tiến độ trình xin chủ trương lập Đề cương - dự toán nhiệm vụ. Phối hợp giải trình các nội dung trong đề xuất khi có yêu cầu của Sở Tài chính.</p> <p>Kết quả: Cung cấp các hồ sơ cần thiết cho Sở Tài chính phục vụ việc xem xét trình phê duyệt chủ trương</p>