

## TỜ TRÌNH

### Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng công trình thông tin điện tử GIS tỉnh Nam Định

Kính gửi: Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

Văn phòng trình lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

#### I. Mô tả tóm tắt nhiệm vụ

1. Tên nhiệm vụ: Nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng công trình thông tin điện tử GIS tỉnh Nam Định

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

3. Nội dung

- Nhiệm vụ khảo sát;
- Nhiệm vụ Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Nhiệm vụ Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật;
- Nhiệm vụ Thẩm định giá.

4. Kinh phí thực hiện: 526.920.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm hai mươi sáu triệu, chín trăm hai mươi nghìn đồng chẵn).

Trong đó:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - Chi phí khảo sát:                                 | 49.672.000 đồng  |
| - Chi phí tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật:      | 421.465.000 đồng |
| - Chi phí tư vấn thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật: | 22.783.000 đồng  |
| - Chi phí thẩm định giá:                            | 33.000.000 đồng  |

5. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

6. Thời gian thực hiện: Năm 2024-2025

#### II. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông báo số 273/TB-UBND ngày 24/11/2022 của UBND tỉnh Nam Định V/v lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Xây dựng cổng thông tin điện tử GIS tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 17/4/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Xây dựng cổng thông tin điện tử GIS tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-STNMT ngày 19/6/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định về việc phê duyệt nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án Xây dựng cổng thông tin điện tử GIS tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt dự toán thực hiện các nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Xây dựng cổng thông tin điện tử GIS tỉnh Nam Định.

**III. Phần công việc đã thực hiện:** Không có

**IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:** Không có

**V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

**Bảng số 3**



## **2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

### *a. Cơ sở phân chia gói thầu*

Tổng số gói thầu: 03 gói

Cơ sở phân chia gói thầu: Việc phân nhiệm vụ thành các gói thầu như trên căn cứ vào tiến độ và tính chất của từng hạng mục công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ chung của nhiệm vụ.

### *b. Giá gói thầu*

- Giá gói thầu được xác định theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 25/11/2024 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt dự toán thực hiện các nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Xây dựng công thông tin điện tử GIS tỉnh Nam Định.

### *c. Nguồn vốn*

- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh

### *d. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu*

- Gói thầu số 01, 02, 03: Áp dụng hình thức chỉ định thầu và áp dụng quy trình rút gọn do đây là các gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị  $\leq 500$  triệu đồng (Theo quy định tại Điều 23 của Luật Đấu thầu năm 2023 và Điều 78 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ)

### *đ. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:*

- Gói thầu số 01, 02, 03: tối đa 30 ngày kể từ ngày chủ đầu tư gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu.

### *e. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu*

- Gói thầu Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Quý IV/2024

- Gói thầu Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật : Quý IV/2024

- Gói thầu Thẩm định giá: Quý IV/2024

### *g. Loại hợp đồng*

- Gói thầu số 01, 02, 03: Trọn gói

### *h. Thời gian thực hiện gói thầu*

- Gói thầu Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 60 ngày

- Gói thầu Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật : 30 ngày

- Gói thầu Thẩm định giá: 30 ngày

## **VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

- Không có

## **VII. Tổng giá trị các phần công việc**

**Bảng số 4**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Giá trị</b>
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	0 đồng
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	0 đồng
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	526.920.000 đồng
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0 đồng
<b>Tổng giá trị các phần công việc</b>		<b>526.920.000 đồng</b>
<b>Tổng dự toán kinh phí thực hiện</b>		<b>526.920.000 đồng</b>

## **VII. Kiến nghị**

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Văn phòng đề nghị lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của nhiệm vụ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật Xây dựng công thông tin điện tử GIS tỉnh Nam Định.

Kính trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định/.

*Nơi nhận:*

- Như trên,
- Lưu: VP.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trịnh Thị Hồng**